Retrospectiva – Entrega 1

Equipe e projeto: Adele Goldstine – Avaliação de qualidade do SIGAA **Turma:** T02 **Data:** 28/10/2026

Integrantes

Matrícula: 211030952 **Nome:** Caio Melo Borges

Matrícula: 231011328 **Nome:** Felipe de Aquino Campêlo

Matrícula: 221022060 **Nome:** Leonardo Fachinello Bonetti

Facilitador: Felipe de Aquino Campêlo **Relator:** Caio Melo Borges

Analisem a condução da primeira entrega e definam mudanças para a próxima etapa. Preencham no computador ou à mão. Se usarem papel, reúnam as fotos dos registros em um PDF.

A autoavaliação e a avaliação por pares são respondidas nos formulários. Não transcrevam suas respostas neste documento.

1 Tarefa 1

O projeto como filme ou carro

Se o seu projeto fosse um filme ou um carro, qual seria?

Carro ou filme: Renault Kwid

Por quê? (resposta curta):
Não é o carro dos sonhos, mas é econômico, confiável e cumpre muito bem a sua função. Assim foi a Entrega 1: sem sobras de tempo ou recursos, mas entregou o que foi pedido.

2 Atividade 2



Casa de palha: A gestão de horário do grupo foi o principal gargalo. As atividades se acumularam e ficaram para pouco tempo antes do prazo.

Casa de madeira: Cada membro pesquisou e entendeu bem a área que recebeu, sem deixar de acompanhar e ajudar nas demais. Mesmo com o tempo reduzido, o time sabia bem o que tinha sido atribuído. Ajuste: começar as pesquisas mais cedo, para não depender de esforço concentrado no fim.

Casa de tijolos: Organização na distribuição das tarefas. Desde o início, cada um sabia o que deveria fazer e como.

3 Priorização e análise

Após discutirem os registros das casas de palha, madeira e tijolos, cada integrante deverá votar em três tópicos diferentes que a equipe precisa priorizar para a próxima etapa. Os votos podem indicar práticas a corrigir na casa de palha, a aperfeiçoar na casa de madeira ou a preservar na casa de tijolos. Registrem a quantidade de votos e selecionem os dois assuntos mais votados para análise e definição das ações. Em caso de empate, considerem o impacto na próxima Entrega e a possibilidade de intervenção da equipe.

COD	Tópico	Votos	Priorizado? (s/n)
C1	Gestão de horário do grupo e acúmulo de tarefas perto do prazo (palha – corrigir)	3	s
C2	Domínio de cada membro sobre a própria área, com apoio às demais (madeira – aperfeiçoar)	3	s
C3	Distribuição clara de tarefas desde o início (tijolos – preservar)	2	n
C4	Falta de issues e marcos para acompanhar o progresso das tarefas (palha – corrigir)	1	n
C5			

Obs.: Uma entrega concluída também pode envolver sobrecarga, retrabalho ou concentração de tarefas.

4 Quê Quem Quando

Definam ações para cada tópico priorizado. A ação deve mudar uma prática da equipe e permitir acompanhamento durante a próxima etapa.

Código Tópico priorizado	Ação O que faremos	**Quem acompanhará**	**Métrica**
C1 – Gestão de horário	Cronograma com prazos internos por artefato, uma issue por artefato no marco E2 e status rápido toda semana em aula	Caio Melo Borges	I1 – % concluído (≥ 80% a uma semana da entrega); I2 – burndown (desvio ≤ 10%)
C1 – Gestão de horário	Registrar as horas de cada sessão de trabalho na planilha gestao/esforco.csv	Felipe de Aquino Campêlo	I3 – participação de cada membro entre 10% e 40% do esforço total
C2 – Domínio das áreas	Iniciar a pesquisa de cada área na primeira semana da etapa e publicar um resumo curto no repositório	Caio Melo Borges	I1 – resumos concluídos / previstos ao fim da 1ª semana
C2 – Domínio das áreas	Manter o apoio entre áreas: todo PR revisado por outro membro antes do merge	Leonardo Fachinello Bonetti	I5 – % de retrabalho; I4 – tempo de ciclo ≤ 5 dias

Usem as métricas definidas pela equipe para Calendário e Progresso, Desempenho do Processo ou Custo e Esforço, conforme a relação com a ação. Se nenhuma se aplicar, expliquem como verificarão a execução. Nas próximas semanas, faremos acompanhamento dos projetos a cada aula.

Entreguem um PDF por equipe no moodle e indique aqui o link para o commit no repositório da equipe.

Link para o commit no repositório:

https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_ADELE_GOLDSTINE/commit/c84bf5ff640d0a1f1c1340351dcdd932c9a81775

Dinâmicas adaptadas de FunRetrospectives: funretrospectives.com/pt/os-tres-porquinhos/ e funretrospectives.com/pt/que-quem-quando/.